

OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

„Izgradnja dječjeg vrtića u Sibirju“

KORISNIK PROJEKTA

Općina Sibirj

PRAVNI STATUS KORISNIKA

Jedinica lokalne samouprave

ADRESA KORISNIKA

108. brigade ZNG 6, 35252 Sibirj

OPIS PROJEKTA

Podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

TIP OPERACIJE

Operacija 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

MJESTO PROVEDBE

Brodsko-posavska županija

OPĆINA

Općina Sibirj

NASELJE

Naselje Sibirj

CILJEVI PROJEKTA

Provedba projekta izgradnje dječjeg vrtića u Sibirju doprinijet će ostvarenju općeg cilja projekta - jačanju konkurentnosti sustava odgoja i obrazovanja na području općine Sibirj te usklađenosti sustava odgoja i obrazovanja s potrebama lokalne zajednice i tržišta rada.

Provedbom projekta ostvarit će se specifični ciljevi projekta, i to unapređenje kvalitete sustava predškolskog odgoja i obrazovanja te poboljšanje dostupnosti odgojno - obrazovnih usluga na području općine Sibirj.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Očekivani rezultati projekta u odnosu na početno stanje i mjerljivi indikatori:

- Osigurani nužni prostorni i tehnički uvjeti za obavljanje organiziranog oblika odgojno - obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi (izgrađena glavna zgrada vrtića tlocrtna površine 637,55 m²; izgrađene zgrade kotlovnice i radionice tlocrtna površine 30,00 m²; izgrađeno 13 parkirališnih mjesta; izgrađeno 297 m² pješačkih staza)
- Poboljšana dostupnost odgojno - obrazovnih sadržaja i usluga za djecu vrtićke dobi (54 djece uključeno u odgojno - obrazovne programe u 5. godini nakon realizacije projekta)
- Poboljšana kvaliteta učenja i poučavanja
- Razvijeni novi odgojno - obrazovni sadržaji i usluge (cjelodnevni jaslički program, cjelodnevni vrtićki program, poludnevni vrtićki program)

TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

Planirano trajanje provedbe projekta izgradnje dječjeg vrtića u Sibirju iznosi 24 mjeseca.

GLAVNE AKTIVNOSTI

Glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta uključuju:

- Upravljanje projektom (priprema dokumentacije i provedba postupaka javne nabave za odabir izvođača radova; nabavu opreme i stručni nadzor radova; praćenje provedbe projekta; administrativno i financijsko izvještavanje)
- Izvođenje radova izgradnje dječjeg vrtića u naselju Sibirj (građevinsko obrtnički radovi; instalacije vodovoda i kanalizacije; niskogradnja, vanjsko uređenje i ograda; elektrotehničke instalacije; strojarske instalacije)
- Nabava opreme za dječji vrtić
- Stručni nadzor radova
- Promidžba i vidljivost projekta (informiranje javnosti putem mrežnih stranica i medija, izrada i postavljanje privremene i trajne ploče/panoa)

PRIPREMNE PROVEDBENE AKTIVNOSTI

Općina Sibirj, u svrhu realizacije projekta, provela je sve potrebne pripremne aktivnosti s obzirom na vrstu ulaganja te, sukladno zakonskim propisima, izradila Geodetski projekt, Idejni projekt, glavne projekte (arhitektonski projekt, građevinski projekt konstrukcije, građevinski projekt vodovoda i kanalizacije, građevinski projekt niskogradnje, elektrotehnički projekt, projekt strojarskih instalacija), izradila Elaborat zaštite na radu i zaštite od požara, ishodila lokacijsku i građevinsku dozvolu, izradila Izvedbeni projekt te ishodila potvrde javno-pravnih tijela koje čine sastavni dio prethodno navedenih glavnih projekata.